


Согласовано
 Начальник Управления образования
 Усть-Джегутинского муниципального района
 Батчаев А.Х.



2021 г.

Утверждаю
 Руководитель МОЦ Усть-Джегутинского района
 Байрамукова М.М.
 « 5 » 03 2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ МОЦ дополнительного образования детей Усть – Джегутинского муниципального района

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Участие в вебинарах и других мероприятиях по вопросам внедрения Целевой модели	В течении периода	Руководитель МОЦ Муниципальный администратор
2.	Наполнение Навигатора данными об образовательных учреждениях.	15.02.2021	Руководитель МОЦ Муниципальный администратор
3.	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	15.02.2021	Руководитель МОЦ Муниципальный администратор
4.	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	28.02.2021г.	Муниципальный администратор
5.	Создание официального сайта (вкладки) МОЦ на официальном сайте МКУДО «Дом творчества»	Май 2021г.	Муниципальный администратор
6.	Подписание соглашений между РМЦ ДОД КЧР и МОЦ Усть – Джегутинского муниципального района	25.02.2021г.	Руководитель МОЦ
7.	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	10.03.2021г.	Руководитель МОЦ
8.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с Управлением образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района	февраль 2021	Руководитель МОЦ
9.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МКУДО «Дом творчества»	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
10.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее - ДОП), по внедрению Целевой модели развития	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ