

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

26.02. 2021 года

№ 156

г. Черкесск

**Об утверждении медиаплана по информационному
сопровождению внедрения Целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей**

В целях внедрения Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования, информационного сопровождения работ по созданию и функционированию регионального модельного центра (РМЦ) дополнительного образования детей на 2021 год, в соответствии с мероприятиями дорожной карты по созданию и функционированию РМЦ, а также в соответствии с распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 302-р от 04.07.2019 «О мерах по поддержке реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Карачаево-Черкесской Республике»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на 2021год.

2. Исполнение прилагаемого медиаплана информационного сопровождения внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на 2021год возложить на директора Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей» Джанкёзову З.Х.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, курирующего данное направление.

Министр



И.В. Кравченко

Медиаплан
 по информационному сопровождению внедрения
 Целевой модели развития региональной системы дополнительного
 образования детей в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения
1.	Создание раздела «Региональный модельный центр дополнительного образования детей Карачаево-Черкесской Республики» далее (РМЦ) на сайте КЧРГБУ «ЦДОД».	РМЦ	март
2.	Размещение в разделе РМЦ информации о проведении и результатах конкурсных мероприятий, проводимых при поддержке РМЦ.	РМЦ и МОЦ (по согласованию)	апрель-декабрь
3.	Подготовка информационных материалов (листовок, буклетов, видеоролика) для родительской общественности о внедрении персонифицированного финансирования дополнительного образования в Республике в 2021 году.	РМЦ	май
4.	Информирование участников образовательных отношений о запуске регионального программного навигатора и его функциональных возможностях.	РМЦ и МОЦ (по согласованию)	февраль-март
5.	Информационное сопровождение семинаров, вебинаров, совещаний по деятельности РМЦ.	РМЦ	март-декабрь
6.	Создание группы РМЦ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram	РМЦ	май

7.	Размещение пресс и пост релизов, специальных репортажей о деятельности РМЦ в сети Интернет, СМИ, на телевидении	РМЦ и МОЦ (по согласованию)	Не реже одного раза в квартал, начиная со второго квартала
8.	Изготовление и размещение в телевизионном эфире видеоролика о внедрении персонифицированного финансирования системы дополнительного образования в Республике	РМЦ	июнь
9.	Отббр, тиражирование и распространение на информационном портале-навигаторе о лучших образовательных практиках и авторских образовательных программах талантливых педагогов дополнительного образования детей.	РМЦ и МОЦ (по согласованию)	июнь, ноябрь ежегодно
10.	Оформление и тиражирование методических материалов, описывающих наиболее успешный опыт реализации инструментов и механизмов обеспечения качественных и востребованных услуг дополнительного образования для детей	РМЦ и МОЦ (по согласованию)	июнь, ноябрь ежегодно
11.	Информационный марафон для родителей «Дополнительное образование детей Карачаево-Черкесской Республики: новые форматы»	РМЦ, МОЦ, Управления образования (по согласованию)	июнь
12.	Информационно просветительская акция для родителей в рамках летней оздоровительной кампании «Дополнительное образование детей Карачаево-Черкесской	РМЦ, МОЦ, Управления образования (по согласованию)	июнь

	Республики: новые форматы»		
13.	Единая неделя открытых дверей «Дополнительное образование детей: новые форматы» в образовательных организациях основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего и высшего профессионального и дополнительного образования детей, реализующих дополнительные образовательные программы.	РМЦ, МОЦ, Управления образования (по согласованию)	3-10 октября
14.	Первый этап информационной кампании по внедрению ПФДО в муниципалитетах (информирование о перспективах внедрения)	РМЦ, МОЦ, Управления образования	апрель
15.	Второй этап информационной кампании по внедрению ПФДО в муниципалитетах (информирование о старте предоставления сертификатов)	РМЦ, МОЦ, Управления образования	май
16.	Третий этап информационной кампании по внедрению ПФДО в муниципалитетах (организация массовой выдачи сертификатов)	РМЦ, МОЦ, Управления образования	сентябрь